

Planiranje natječaja i budžeta



Ana Ćosić,
Sveučilište u Splitu

Retoričko pitanje



- Kako planirati mobilnost i raspodjelu sredstava tijekom natječajne godine?



Hodogram aktivnosti



- **Siječanj/veljača - ožujak:**

objava Natječaja za SMS

- **Ožujak:**

Prijava na Natječaj za Erasmus individualnu aktivnost AMPEU

- **Travanj:**

Objava prvih rezultata Natječaj SMS

- **Svibanj:**

Obavijest o rezultatima Natječaja AMPEU

Objava Natječaja SMP; Natječaja STA, STT za zimski semestar

- **Lipanj:**

Uplata predujma AMPEU

Objava rezultata STA, STT

Hodogram aktivnosti



- **Kraj kolovoza:**

Drugi Natječaj SMS

- **Druga polovica rujna:**

Objava rezultata SMS -drugi natječaj

- **Listopad**

Treći Natječaj SMS

- **Prosinac**

Objava Natječaja STA, STT - ljetni semestar

- **Veljača**

Prvo izvješće AMPEU - svi natječaji zatvoreni kako bi se znalo ima li potrebe za dodatnim sredstvima

Objava rezultata drugog Natječaja STA, STT

.....**Transfer...**

- **Studeni**

Završno izvješće

Provedba- SMS



- Prema broju prijava do ožujka planiramo broj traženih sredstava od AMPEU
- Prvi rezultati Natječaja prije objave rezultata AMPEU - temeljem prošlogodišnjih rezultata, računamo na minimum mjesta ostvarenih u prošloj godini
- Nominacije odmah po objavi prvih rezultata
- Drugi Natječaj - ljetni semestar, preostala mjesta
- Treći Natječaj - ukoliko ima potrebe i više
- Rješavanje zahtjeva za produživanjem mobilnosti
- Iznos potpore 400 eur

Provedba- SMP



Prije:

- Više kraćih natječajaja tijekom godine

Sada:

- Manje duljih natječajaja, rješavanje molbi odmah po zaprimanju
- Do iskorištenja sredstava
- Veća potpora - 450 eur/mjesečno

Provedba - STA, STT



- Interes veći od mogućnosti financiranja
- Dva natječaja: zimski i ljetni semestar (razlog: u svibnju godine N je teško planirati usavršavanje/održavanje nastave godine N+1, želimo jednake mogućnosti za sve)
- Dnevnice samo za dane mobilnosti
- Procjena putnih troškova prije potpisivanja ugovora
- **Problem:** Staff Training Weeks/pozivi na održ. nastave oglašeni npr. u srpnju za listopad ili studeni - nemogućnost financiranja između Natječaja

Problemi planiranja budžeta



- Konstantna fluktuacija, nestalnost računice, promjene na dnevnoj bazi
- Odustanci
- Smanjenje/povećanje trajanja mobilnosti
- Nepostojanje software-a za praćenje mobilnosti
- Neodgovornost krajnjih korisnika
- Transfer jednom godišnje
- Nepredvidivost - nepouzdanost procjena temeljem *past performance* (npr. SMP 2012./13. -SMP 2011./12.)
- Tko ne riskira, ne profitira *versus* ziheraš u duši? ☺

Problemi planiranja budžeta i provedbe



- Nedovoljno administrativnog osoblja: svaštarenje, nekontinuirana posvećenost praćenju fluktuacije budžeta



Hvala na pažnji!



Web: www.unist.hr

E-mail: acosic@unist.hr

Address:

University of Split

Livanjska 5, 21000 Split



Planiranje natječaja i budžeta,
Ana Čosić, Neformalni sastanak Split, 25.10.2013.