



AGENCIJA ZA
MOBILNOST I
PROGRAME EU



eTwinning



eTwinning

Upravljanje projektima

Lidija Kralj

eTwinning ambasadorica, prof. matematike i informatike



Profesionalni razvoj uz eTwinning



- eTwinning projekti, 2009. – 2014. (42 do sad 😊)
- Mobilnost – Planiranje i upravljanje projektima, 2010.
- HR edukacija Uvod u vođenje projekata, 2011.
- Comenius projekt, 2012. – 2014. (22.500,00 €)
- EU IPA projekt, 2013. – 2014. (326.500,00 €)

Planiranje projekta

- Webinar održan 1. 12., informacije dostupne na stranici Planiranje projekta u Twinpaceu i na stranici AMPEU
- Pričali smo o:
 - ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta
 - kako planirati i prijaviti eTwinning projekt
 - pogledali primjere projekata
 - smislili i opisali svoj projekt

Upravlјati projektom

- znači raspolagati resursima projekta tako da se zadani ciljevi ostvare u zadanom vremenu sa željenom razinom kakvoće.
- povećava vjerojatnost uspješnog završetka projekta – zato je to skup znanja i vještina koja je potrebno steći!
- Sljedećih nekoliko slajdova je iz prezentacije Darka Jurekovića, Uvod u upravljanje projektima.

Zašto projekti ne uspijevaju

- Nejasni ili neusklađeni ciljevi
- Komunikacijski problemi unutar tima ili između ulagača
- Probijanje rokova - ne završe se na vrijeme (ili se uopće ne završe)
- Nedostatni resursi i nedostatna podrška
- Loša procjena rizika

SMART

- Ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta trebaju biti SMART
 - Specific - specifični
 - Measurable - mjerljivi
 - Achievable - dostižni
 - Realistic - realistični
 - Time-oriented – vremenski određeni
- **Zajednički dogovoreni na početku projekta**

Timski rad

- Ne zaboravite da je projekt **timski rad** inače ćete sve morati napraviti sami
- Dobar tim je 99% realizacije projekta
- Birajte partnere, procjenjujte njihove kvalitete, vještine, kompetencije i stavove
- eTwinning je idealno mjesto za pronalaženje pravih partnera i njihovo „testiranje” prije velikih projekata
- Snalazite se s odabranim timom i poštujujte razlike

Resursi

- Realistična procjena potrebnih resursa
- Vrijeme
- Broj učitelja
- Broj učenika
- Potreban materijal
- Tehnička podrška
- Novac?

Komunikacija

- Komunicirajte s partnerima, pitajte i pružajte povratne informacije
- Ako se netko izgubio ponudite pomoć
- Koristite sustave za komunikaciju unutar i izvan eTwinninga, ali za važne rasprave o projektu i aktivnostima ipak je **najpametnije koristiti sigurno okruženje TwinSpacea ili eTwinning portala**
- Osmislite i podržite kvalitetnu komunikaciju među učenicima

Plan aktivnosti

- Ne možete sve odjednom
- Realističan vremenski plan aktivnosti na projektu
- Zajednički dogovoren i raspravljen
- Počnite s kraćim, zabavnijim i jednostavnijim aktivnostima
- Dodajte podaktivnosti ako realizacija zapne
- eTwinning vam dozvoljava da aktivnosti mijenjate i prilagođavate tijekom projekta, na velikim projektima nećete to moći

Rezultati


- održavanje jednostavne i razumljive projektne dokumentacije
- rezultati projekta moraju biti vidljivi
- objavljujte na TwinSpaceu odmah nakon realizacije aktivnosti
- uključujte učenike što više je moguće, sama vještina učenika rada na projektu za nas je rezultat (i to vrlo vrijedan)
- sjetite se fotografirati, digitalizirati offline sadržaje, podijeliti s partnerima
- pročitajte ponovno prijavu projekta i prisjetite se što ste obećali

Upravljanje rizicima

- Neplanirane situacije se uvijek događaju, pokušajte za njih predvidjeti rješenja
- Ljudi
- Vrijeme
- Tehnologija
- Novac
- Prostor

Izazovi

- Nemate pristup informatičkom kabinetu
- Partner je odustao od projekta
- Premalo učenika se javilo za rad na projektu
- Ravnatelj ne dozvoljava realizaciju aktivnosti
- Dobili ste dodatne obaveze i nemate vremena za rad na projektu
- Roditelji ne žele da djeca putuju u drugu državu
- <http://www.tricider.com/brainstorming/3H4wHqetURp>



- + što ćete napraviti prije nego se dogodi
- Što ćete napraviti ako se već dogodilo

Proslava

- Obavezno pokazati svim sudionicima projekta koliko su vam važni i koliko su zaslužni za uspjeh projekta
- Završetak projekta nije prilika za kritiziranje, bit ćete pametniji na sljedećem projektu
- Pokažite rezultate, pohvalite se projektom
- Ne zaboravite na diseminaciju – prilika da pokažete što se dobrog, pozitivnog i modernog događa u našim školama

Mjerila uspješnosti projekta

- rok
- troškovi
- kvaliteta

Rok

Za eTwinning

- Oznaka kvalitete
- Nagrada COMET
- European Award
- **

Trokut
prilagodbe

Kvaliteta

Troškovi



Trgovanje mjerilima uspješnosti

- Skratiti rok = smanjiti kvalitetu ili povećati troškove
- Manji troškovi, uz isti rok = manja kvaliteta
- Manja kvaliteta = odustajanje od prijave za nagrade

Upravljanje projektima može

- olakšati ono što radimo
- unaprijediti način rada
- ubrzati postizanje ciljeva/rezultata
- sniziti troškove
- potaknuti promjenu

- Izazovno, inovativno, kreativno, stresno ...

Flipped classroom ili domaća zadaća za učitelje

Zadatak

Pogledajte ponovno prijave projekta s prošlog webinara
Jesu li vaši planovi prikladni za realizaciju?
Imaju li nekih ozbiljnijih nedostataka?
Smislite kako ih popraviti.

Zašto

Drugačija perspektiva.
Ponovna procjena jer sad znamo više i bolje 😊



AGENCIJA ZA
MOBILNOST I
PROGRAME EU



eTwinning

www.mobilnost.hr
etwinning@mobilnost.hr
Facebook eTwinning



Lidija Kralj, OŠ Veliki Bukovec

lidija.kralj@skole.hr

@LidijaKralj